

## Projet Album Photo

Livrable : Fiche\_Iteration

Auteur :

PUPET Gaëtan

[gaetan.trinca-pupet@etu.univ-amu.fr](mailto:gaetan.trinca-pupet@etu.univ-amu.fr)

Relecteur :

ZIDANI Fahed Imed

[fahed-imed.zidani@etu.univ-amu.fr](mailto:fahed-imed.zidani@etu.univ-amu.fr)

Aix-Marseille Université

# - Projet 1 -

## - Gestion d'une bibliothèque de photos -

### - Fiche d'itération V 0.0 -

Historique des versions du document	
Version	Date de rendu
0.0	16/01/2023

Nombre de page :

2

# Fiche d'itération n°1

Du **10/01** au **16/01**

## Objectifs

- 1 : Organiser le travail dans l'équipe au travers de binômes
- 2 : Mettre en place différents outils afin de travailler en groupe efficacement
- 3 : Création d'une première maquette afin de se mettre d'accord sur l'idée générale de l'application

## Tâches à réaliser

- 1 : Organiser le travail dans l'équipe au travers de binômes :
  - 1.1 : Pour les trois aspects du modèle MVC, concevoir un binôme
- 2 : Mettre en place différents outils afin de travailler en groupe efficacement :
  - 2.1 : Création d'un git regroupant le logiciel ainsi que les documents de conceptions
  - 2.2 : Création d'un serveur discord afin de communiquer entre nous
  - 2.3 : Création d'un outil style trello afin de mieux visualiser l'avancement du projet
- 3 : Création d'une première maquette afin de se mettre d'accord sur l'idée générale de l'application :
  - 3.1 : Mise en place d'une maquette épurée

## Fiche prévisionnelle

Acteur(s)	ID	Description de la tâche	Date de début	Date de fin prévu	Date de fin réelle	Commentaire
Tous	1.1	Pour les trois aspect du modèle MVC, concevoir un binôme	12/01	12/01		
Gaëtan	2.1	Création d'un git regroupant le logiciel ainsi que les documents de conceptions	13/01	13/01		
Tous	2.2	Création d'un serveur discord afin de communiquer entre nous	10/01	10/01		
Gaëtan	2.3	Création d'un outils style trello afin de mieux visualiser l'avancement du projet	14/01	14/01		
Tous	3.1	Mise en place de la maquette épurée	11/01	11/01		

## Fiche réelle

Acteur(s)	ID	Description de la tâche	Date de début	Date de fin prévu	Date de fin réelle	Commentaire
Tous	1.1	Pour les trois aspect du modèle MVC, concevoir un binôme	12/01	12/01	12/01	Trois binôme pour MVC Un pour Model, un pour View, et un pour Controlleur.
Gaëtan	2.1	Création d'un git regroupant le logiciel ainsi que les documents de conceptions	13/01	13/01	13/01	
Tous	2.2	Création d'un serveur discord afin de communiquer entre nous	10/01	10/01	10/01	
Gaëtan	2.3	Création d'un outils style trello afin de mieux visualiser l'avancement du projet	14/01	14/01	X	Après avoir réfléchi, nous ne savons pas si un outil pareil serait pertinent pour ce projet, nous allons commencer sans, et voir plus tard si on en a besoin finalement.
Tous	3.1	Mise en place de la maquette épurée	11/01	11/01	11/01	